

# BAUSTELLENINFO

## NORDUMFAHRUNG BAD ZURZACH

Januar 2024

### INFORMATION ZUR TUNNELSANIERUNG

#### BAUPHASE 1 / HERBST 2023 - HERBST 2024

Sehr geehrte Damen und Herren




Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des im Jahr 1989 in Betrieb genommenen Tunnel Nordumfahrung Bad Zurzach hat das Ende der Lebensdauer erreicht und muss erneuert werden. In einem umfassenden Sanierungsprojekt wird der Tunnel auf den heutigen Technik- und Sicherheitsstand gebracht.

Im November 2023 wurde erfolgreich die Verkehrsumstellung für die Bauphase 1 durchgeführt. Der Verkehr wird dabei einspurig durch den Tunnel geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt. In dieser Phase konzentrieren sich die Sanierungsarbeiten im Tunnel auf die südliche Seite. Geplant ist, dass die Bauphase 1 bis zum Herbst 2024 dauern wird. Während dieser Phase wird das bestehende Bankett auf der südlichen Seite abgerissen, neu aufgebaut und ausgerüstet. Gleichzeitig werden zwei neue Notausgänge erstellt und auf einer Länge von 45 m das Gewölbe verstärkt.

Nach Abschluss der Bauphase 1 erfolgt in der Bauphase 2, die Sanierung der nördlichen Seite des Tunnels. Die Fertigstellung der Tunnelanierung ist voraussichtlich im Herbst 2025.

Wir sind uns bewusst, dass die Bauarbeiten Unannehmlichkeiten und Lärmimmissionen mit sich bringen. Wir sind bemüht diese so gering wie möglich zu halten. Wir bitten um Ihre Geduld und danken für Ihr Verständnis.

#### GROBTERMINPROGRAMM




Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Bauleiter oder direkt an die Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau.


Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau 062 835 50 54  
Chefbauleitung, Thomas Hofer 056 200 95 11

# BAU- UND VERKEHRSPHASE


## BAUPHASE 1 / HERBST 2023 - HERBST 2024




### AKTUELLE BAUARBEITEN




Anschluss Löschwasserprovisorium



Gewölbestärkung, Oberfläche aufräumen



Abbruch Bankett Süd



Neubau Bankett Süd